



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН"
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

ОГРН 1110547000850 Тел 2-05-80, e-mail:kizlar_ruo@mail.ru
ИНН/КПП 0547008892/051701001

368830 г. Кизляр, ул. Советская, д. 13, г.Кизляр, Республика Дагестан

«19» 01 2023 г.

№ 9-09

ПРИКАЗ

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по охвату детей в
системе «Навигатор дополнительного образования»
МР «Кизлярский район» на 2023 год**

Во исполнение Плана мероприятий по повышению качества образования в муниципальном районе «Кизлярский район» Республики Дагестан на период до 2026 года

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по охвату детей в системе «Навигатор дополнительного образования» МР «Кизлярский район» на 2023 год (далее – План) (приложение).
2. Муниципальному опорному центру дополнительного образования детей (Флоря И.В.), руководителям образовательных организаций МР «Кизлярский район» обеспечить выполнение Плана.
3. Ведущему специалисту МКУ «Управление образования» МР «Кизлярский район» Максудовой К.Н. разместить приказ на сайте управления образования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
МКУ «Управление образования»
МР «Кизлярский район»


Д.М. Бабенко

План мероприятий («дорожная карта»)
по охвату детей в системе «Навигатор дополнительного образования»
МР «Кизлярский район» на 2023 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители
1	Получение лицензии образовательными организациями на дополнительное образование	Январь-май	МКУ «Управление образования», Образовательные учреждения
2	Организация и проведение муниципального семинара «Навигатор. Новые возможности дополнительного образования»	Январь	МОЦ
3	Мониторинг зачисления детей на программы дополнительного образования в АИС «Навигатор»	Январь далее в течении года	МОЦ
4	Организация прохождения методистами дополнительного образования курсов повышения квалификации	Февраль	МОЦ
5	Распространение справочной информации в виде буклетов, рассылок, информации родительским группам в мессенджерах	В течении года	МОЦ, Образовательные учреждения
6	Разработка общеразвивающих программ дополнительного образования для обучения учащихся в летний период	Апрель-май	МОЦ, Образовательные учреждения
7	Консультирование специалистов образовательных организаций и организаций дополнительного образования, ответственных за работу в АИС «Навигатор»	Август-сентябрь далее в течении года (по необходимости)	МОЦ
8	Проведение информационной кампании по темам 1. Регистрация учащихся в АИС «Навигатор» 2. Подача заявок на программы дополнительного образования 3. Получение сертификата дополнительного образования 4. Функционирование	Сентябрь - Декабрь	МОЦ

	системы персонифицированного финансирования		
9	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	Сентябрь далее в течении года (по необходимости)	Учреждения дополнительного образования, Образовательные учреждения, МОЦ
10	Организация записи детей на дополнительные образовательные программы родителями через АИС «Навигатор». Оказание помощи родителям в регистрации детей.	Сентябрь далее в течении года (по необходимости)	Учреждения дополнительного образования, Образовательные учреждения, МОЦ
11	Организация сетевого взаимодействия с организациями, реализующими программы дополнительного образования	Сентябрь	МОЦ
12	Обновление страницы «МОЦ» на официальном сайте МБУ ДО «ДДТ» и МКУ «Управление образования»	В течении года (по мере поступления информации)	МОЦ, МКУ «Управление образования»
13	Привлечение общеобразовательных организаций к занесению программ в АИС «Навигатор» и зачислению на них учащихся по следующим направлениям: 1. ШСК 2. Футбол в школу 3. Новые места дополнительного образования 4. Театр в школе 5. Шахматно-шашечный всеобуч 6. Точка роста 7. Воркаут площадка	Сентябрь далее в течении года (по необходимости)	МОЦ, Общеобразовательные организации
14	Взаимодействие с региональным модельным центром дополнительного образования детей	В течении года	МОЦ